



## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.9.2020

číslo smlouvy dle Zhotovitele: **020920**

číslo smlouvy dle Objednatele:

(dále jen „Dodatek“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1

**Objednatel:** **Obec Blatno**  
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno  
Zastoupen: Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou  
IČ: 00261807  
DIČ: CZ00261807  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: 109600739/0300  
Telefon, e-mail: + 420 474 625 839, + 420 603 563 675, [uradblatno@centrum.cz](mailto:uradblatno@centrum.cz)

(dále jen „Objednatel“)

#### 1.2

**Zhotovitel:** **Avalstav s.r.o.**  
Sídlo: Konečná 833/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupen: Ing. Kamilem Hanzlíkem, jednatelem  
IČ: 60279605  
DIČ: CZ60279605  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice  
Číslo účtu: 43-7972240297  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd C, vložka 6624  
Telefon, e-mail: +420 605 000 555, [avalstav@seznam.cz](mailto:avalstav@seznam.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany (dále jen „Strany“) uzavírají Dodatek ke Smlouvě o dílo, která byla Stranami uzavřena dne 24.9.2020 (dále jen „Smlouva“).**



## 2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem Dodatku je změna termínu ukončení díla, v důsledku špatných klimatických podmínek pro realizaci akce a výskytu epidemie COVID-19. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

Původní termín ukončení díla: 30.11.2020  
Nový termín ukončení díla: nejpozději do 31.5.2021

2.1 Tímto Dodatkem se dále mění a upravuje čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy. Předmětem Dodatku je realizace dodatečných stavebních prací (víceprací) a vznik méněprací.

2.3 Tímto dodatkem se dále mění a upravuje čl. 1, odst. 1.2 Smlouvy. U jména zhotovitele došlo překlepem k chybnému uvedení. Původní název zhotovitele ve Smlouvě „Avaslstav s.r.o.“ se upravuje na „Avalstav s.r.o.“.

2.3 Dílo je realizováno v rámci projektu „Oprava fasády OÚ Blatno“, identifikační číslo: 117D8210E3723, který bude spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+.

## 3. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se cena za dílo upravuje takto:

### **Cena dle základní SoD**

Cena bez DPH	431.240,00 Kč
DPH 21%	90.560,00 Kč
Cena vč. DPH	521.800,00 Kč

### **Cena méněprací**

Cena bez DPH	-181 789,00 Kč
DPH 21%	-38.176,00 Kč
Cena vč. DPH	-219.965,00 Kč

### **Cena víceprací**

Cena bez DPH	298.700,00 Kč
DPH 21%	62.727,00 Kč
Cena vč. DPH	361.427,00 Kč

### **Cena celkem vč. méněprací a víceprací**

Cena bez DPH	548.151,00 Kč
DPH 21%	115.111,00 Kč
Cena vč. DPH	663 262,00 Kč

## 4. Závěrečná ustanovení


4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.



- 4.2 Tento Dodatek nenahrazuje žádné smluvní podmínky, které byly Stranami uzavřeny Smlouvou. Strany se při realizaci Díla řídí nadále smluvními podmínkami obsažených ve Smlouvě.
- 4.3 Strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Blatně, dne 27.11.2020

Za **Objednatele**

  
Iveta Rabasová Houřová  
starostka obce Blatno

V Blatně, dne 30.11.2020

Za **Zhotovitele**

  
Ing. Kamil Hanzlík  
jednatel společnosti Avalstav s.r.o.

Příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – méněpráce

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – vícepráce

