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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2022

(dále jen ,,Dodatek")

1. Smluvní strany

1.1 Obec Blatno

Se sídlem:
Zastoupena:
IČ,
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, mobil, fax, e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

Blatno l, 430 01 Blatno
Ivetou Rabasovou Houfovou — starostkou obce
00261807
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov
109600739/0300
Iveta Rabasová Houfová, starostka obce
+ 420 474 625 839, + 420 603 563 675, urad@obec blatno.cz

a

1.2 Bauvant s.r.o.

Se sídlem:
Korespondenční adresa:
Zastoupen:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, mobil, fáx, e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")

Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
Martinem jirkovkým a Vlastimilem Antonovičem - jednateli
27449416
CZ27449416
Raiffeisenbank a.s.
888444666/5500
Vlastimil Antonovič
474 333 634, 602 261 930, info@bauvant.cz

Smluvní strany (dále jen ,,Strany") uzavírají Dodatek ke Smlouvě o dílo, která byla Stranami uzavřena
dne 25.5.2022 (aálgen ,,Smlouva").

::-:;'i:-t 2. Předmět dodatku

,' ·"· ; ' "! L .- ·:° n;tjď' ' -'
0 V:· . % ' ' '"' ' - -.- . -- —- "

--_5 "přědměiem:d'0aatku je realizace dodatečných stavebních prací (přípočtů neboli vícenákladů) a vznik
odpočtů neboli méněnákladů v rámci akce Oprava a čištění požární nádrže Blatno 2, identifikační číslo:
129D39300 1041 (dále jen ,,Akce").

2. Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (přípočtů neboli
vícenákladů), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a pro možné
dokončení díla Smlouvy a dosažení cílů Akce je nutné tyto práce vykonat. Potřeba tyto práce dokončit
vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných okolností, objednatel je nezpůsobil a z povahy věci je
nemohl předem předvídat.

3. Účelem uzavření tohoto dodatku je dále vznik odpočtů neboli méněnákladů. Změna závazku ze smlouvy
vyplynula v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
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4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že celková cena díla dle Smlouvy a dle
oboustranně schválených dodatečných stavebních prací (přípočtů neboli vícenákladů) a odpočtů neboli
méněnákladů, které jsou specifikovány v příloze č. l tohoto Dodatku, se mění takto:

Cena dle %ákladníSoD
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vC. DPH

1.683.439,00 Kč
353.522,00 Kč

2.036.961,00 Kč

Cena odpočtů (méněnákjadů)
Cena bez DPH -162.977,66 KČ
DPH 21% -34.225,31 Kč
Cena vC. DPH -197.202,97 KČ

Cena přípoČtů (vícenákladů)
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vC. DPH

163.661,03 Kč
34.368,82 Kč

198.029,85 Kč

Cena celkem vC. přípočtů (vícenákladů) a odpočtů (méněnákladů)
Cena bez DPH 1.684.122,37 KČ
DPH 21% 353.665,51 Kč
Cena vC. DPH 2.037.787,88 KČ

3. ZávěreČné ustanovení

l. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

2. Tento Dodatek nenahrazuje Žádné smluvní podmínky, které byly Stranami uzavřeny Smlouvou.
Strany se při realizaci Díla řídí nadále smluvními podmínkami obsažených ve Smlouvě.

3. Strany prohl.ašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, který odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli, učiněné nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují
vlastnoruční podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

u/
V Blatně, dne qj" V 1LfWE ,dne

. '
. ,Za objednatele. l Za zhotovitel ":

~
l

Iveta Rabasova ol&e

starostka obce Blatno
(podpis osoby oprávněné

jednat za uchazeče)

Přílohy:

Příloha č. l - položkový rozpočet - změny - přípočty (vícenáklady) a odpočty (méněnáklady)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava a čištěni požární nádrže Blatno 2
objekt:

změny - Odpočty - přípočty

KSO:
Místo

Zadavatel:
Obec Blatno

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2022

1¢:
DIČ,

lC: 27449416
DIČ: CZ27449416

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683,37

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 683,37 21,00% 143,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis fd ': á";t Razítko

Zhotovitel

4ď 'l. /cíú>
Datum a podpis: g Razítko

ť
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava a čištění požární nádrže Blatno 2

Obiekt:
změny - Odpočty - přípočty

Místo:

Zadavatel: Obec Blatno
Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 14.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
2 - Zakládáni
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení

NOD - Odpočty

683,37

163 661,03

31 489,82
0,00

25 869,44
74 308,27

0,00
31 993,50

-162 977,66

:] l
.

,'hi méms :h
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava a čištění požární nádrže Blatno 2
objekt:

změny - Odpočty - přípočty

Místo:

Zadavatel: Obec Blatno
Zhotovitel: Bauvant s.r.o

i PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

D HSV

D 1
l 1 , K 112251101

, 2 K 122311101

W

3 l K 171201101
W
W
W

4 k 1171203112

5 M 58337308
W
W

6 l k 1162201421

7 K j162301931

W

D 2

D 3

8 K |321321117
W
W
W
W
W

9 K 321351010
W
W
W
W

, 10 K 321352010

11 K j321366111
' W

W

D 4
12| K 457532111

W
l 13| K 457971121

W

14 M 69311068
W

, 15 K 464571121
W
W
W
W
W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm ! kus !
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti Il,
skupmý 4 ručně m3 l
15"0,6"0,4 "výkop odstranění nánosů koryta výtoku"
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3
část dna nádrže
70"0,2
Součet
UloženI a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve 'l m3svahu do 1:2

jštěrkop/sek frakce on t

14"1,7
Součet
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do kus
300 mm
Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů kuslistnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km l
15"20

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb ze Zb mrazuvzdorného ti'.
C 35/45 m3
1,3"1,2"0,2"2
-1,3*0,3"0,2
1,3*0,4*0,2
1,3"1,5"0,2
SouCet
Bednění konstrukcí vodri ich staveb rovinné - zřizenľ m2
Součet
1,3"1,2"2"2
1,3"0,4*2
Součet
Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné -
odstranění m2
výztuž železobetonových konstrukci vodri ich staveb z t
oceli 10 505 D do 12 mm
1,04*0,08
Součet

Vodorovné konstrukce

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se
zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3

32"0,6"0,6
Zřízeni vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35" š m2do 3 m
32"2,4
geotextilie netkaná separační, ochranná, Mtračnl, m2drenážni PP 300g/m2
76.8"1,2
Pohoz z kameniva těženého hrubého zrno od 16 až 63 m3do 32 až 63 mm z terénu
Zpevněni svahu makadame s posypem
221"1,22"0,05
Zpevnění svahu makadame s urovnáním
168"1,22"0,05
4*11"0,2
Součet

15,000 372,00
3,600| 1 310,00

3,600
14,000, 66,32

14,000
14,000

14,000 559,61'

23,800 441,00 ,
23,800
23,800

15,000 96,80|

300,000 1,61|

300,000

14.11.2022

Cena celkem [CZK] !

683,37

163 661,03

31 489,82
5 580,00,

4 716,00

928,481

7 834,54
10 495,801

1 452,00

483,00

1,040|

0,624'
-0,078
0,104
0,390
1,040

7,280j

0,000
6,240
1,040
7,280

7,280

0,083

0,083
0,083

11,520

11.520

76,800

76,800
92,160

92.160

32,529

13,481

10,248
8,800

32,529

0,00

25 869,44
6 521,95' 6 782,83

1 426.11 10 382,08j

411.37| 2 994,77

68 792,27 5 709,76

74 308,27

1 530,00 17 625,60

54,70 4 200,96

32,40j 2 985,98j

1 251,06| 40 695,73
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PČ Typ Kód

16 K ,46985R

D 5

D 8

17 K 899623161
W
W
VV
W

D NOD
18 K 122201101

W
W
W

' 19 K 122201109

20 K ,215901101
W
W
W

21| K 430321717
W
W
W

' 22 K |430362021

W
VY

23, K |434351141
W
W

Popis MJ

Sanace schodišťových stupňů l ks

Komunikace pozemní

Trubní vedení
iObetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým '

m3jtr. C 20/25 v otevřeném vykopu
3,14*0,4"0,4*18,4
-3,14*0,2"0,2"18,4
18,4*1,2*0,1
Součet

Odpočty
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3objem do 100 m3
Zpevnění cesty štěrkem - srovnání podkladu
-370"0,1
Součet
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3
Zhutnění podložI z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých 1(d) do o 8 m2
Zpevnění cesty štěrkem
-370
Součet
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45 m3

oprava
-5,75*1,2"0,35
Součet
výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými l t
sítěmi Kari
-5,75*1,2*0,005"1,15
Součet

|Zřizeni bednění stupňů přímočarých schodišť m2
" " '-14*(1,2"0,3*2)*0,3

Součet

n
í;

Množství J.cena [CZK] C"' í?
8,000 1 100,00 ?

'ľ

U,(jU l

31 993,50
9,141 3 500,00 31 993,50
9,244

-2,311
2,208
9,141

-162 977,66
-37,000' 137,60 -5 091,20|

-37,000
-37,000

-37,000' 27,20 -1 006,40

-370,000 7,80' -2 886,00

-370,000
-370,000

-2,415 4 951,49 -11 957,85

-2,415
-2,415

-0,040 64 861,21 -2 594,45
-0,040
-0,040

-7,560' 510,62 -3 860,29

-7,560
-7.560

24 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých Schod iSť m2 -7,560 100,11 -756,83
25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 -370,000| 176,84! -65 430,80'

W
W
W

26 K j935111112
W
W

l 27| K |935111211

28 K 935111911
W
W

Zpevnění cesty štěrkem - prům tloušt'ka 15 cm
-370
Součet
Osazeni příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z m2
betonovych desek
-33,5"0,3*3
Součet '
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku ti 100 mm z ,
betonových tvárnic š 800 mm m
Příplatek ZKD ti 10 mm lože přes 100 mm u
DříkoDového žlabu osazeného do štěrkopísku l m2
-33,5*0,3*3"2
Součet

-370,000
-370,000

-30,150 272,37 -8 211,96

-30,150
-30,150

-32,0001 150,08! -4 802,56

-60,300 12,35 -744,71

-60,300
-60,300

29 l M 59227030 žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm m -36,850 649,60 i -23 937,76

: 30 ' M 59227033 deska betonová meliorační 1000x305x100mm m -73,700 310,01 i -22 847, 74

31 K 963053936 Bourání Zb schodišťových ramen monolitických m2 -6,900 1 282,48' -8 849,11samonosných
W -5,75"1,2 -6,900
w Součet -6,900
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