
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
Změnový list č. 1

Identifikace projektu: Číslo změny:
Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov 1

Registrační číslo: 01/2024 " " Datum: 30.9.2024
Návrh ocenění změny navazuje na: skutečnosti zjištěné při rea/izacE stavby a požadavky investora

předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny ®

dohodnuté lhůty ukončení díla [J

popis prací: (podrobné zdůvodnění jednotlivých změn)

Předmětem ZL jsou změny prováděného díla, které vyplynuly ze skutečné situace při realizaci
stavby (neočekávané skutečnosti, chybějÍcÍ položky či odchylky od rozpočtuNV) nebo z přání

investora.

Změny dle § 222 odst. 6. ZZVZ, které zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předpokládat:
Část méněpráce obsahuje tyto změny:

1. Oproti rozpočtu je na stavbě menši objem bouraných konstrukcí podkladních vrstev
podlah a s tím souvÍsejÍcÍ menší objem přesunu hmot, dopravy a skládkovného.

2. Nerealizované orrňtání stropů - vzhledem ke stavu dřevěných konstrukcí bylo nutné
stropy, které měly být omítány, odstranit. Nové se nebudou realizovat.

Celková hodnota méněprací: -170 175,56 KČ bez DPH, viz rozpočet ZL 1.1.

Část vícepráce obsahuje tyto změny:
1. Zemní práce pro vodovodní přípojku, splaškovou kanalizaci - výkopové práce pro

přípojku vody a splaškovou kanalizaci chyběly v rozpočtu SOD.
2. Zhotovení vodovodní přípojky - po odhaleni stávajIcI přípojky se zjistilo, že je ve špatném

stavu a musí být nahrazena novou.
3. Podbetonování základu v 1.np, který byl obnažen při realizaci a vykazoval nesoudržnost.
4. Vyčištění odpadní jímky. stávající jímka musela být vyčištěna před osazením nové, což se

zjistilo až po jejím otevření po zahájení stavby.
5. Po zahájení stavebních prací se ukázala potřeba provedení mykologického průzkumu

dřevěných konstrukci hrázdění i dalších dřevěných prvků stavby. Bylo proto nutné
provedení stavebních prací pro odhaleni všech dřevěných konstrukcí hrázdění skrytých
pod omítkou, aby byly přístupné pro provedeni mykologického průzkumu, dále demontáž
bednění stěn, podlah a podbíjenÍ stropů.

6. Odstranění izolacI ze štítových stěn, po odstraněni obložení. Původně se předpokládalo,
že v těchto místech bude zachována původní vyzdívka hrázdění, která měla být
zachována. Po odstraněni obkladů se zjistilo, že konstrukce hrázdění je vyplněna
novodobou minerálni izolací.

7. Odstranění tepelné izolace stropů a stěn, po odstranění obloženI. projektová
dokumentace existenci těchto konstrukcí nepředpokládala, položka proto chyběla

' v rozpočtu SOD.
8. Odstraněni povlakové krytiny - při realizaci stavby byla odhalena větší výměra, než mohl

projektant předpokládat a než byla uvedena v rozpočtu SOD. Odstraňovaly se různé
lepenkové apod. konstrukce včetně lina.

9. Navýšeni výměry rozvodu odizolovaného potrubí podle skutečnosti na stavbě.
10. Demontáž stropu stávajÍcÍ jímky pro možnost osazení nové - v projektu se předpokládalo

napojení na stávajícI jímku, což však není možné.
Celková hodnota víceprací: 464 074,81 KČ bez DPH, viz rozpočet ZL 1.2.



Celkové navýšeni ceny dle § 222 odst. 6. ZZVZ: 293 899,25 KČ (o 2,94 % původní
hodnoty VZ)

Změny dle § 222 odst. 4. ZZVZ, na žádost investora:
1. Pódium - na žádost investora provedena demontáž stávajÍcÍho pódia.
2. Dešt'ová kanalizace a přepad - provedeno na žádost investora. Během realizace vznikl

požadavek na akumulaci dešt'ových vod a jejich využití pro zálivku zahrady. Přepad je
proveden z nádrže do zeleně.

3. Druhá odpadni jímka - stávajÍcÍ jímka svým rozměrem umožňovala osazení druhé nádrže
na jImánI dešt'ových vod. Souvisí s bodem 2.

Celková hodnota změny: 138 713,48 KČ bez DPH (1,38 % původní hodnoty VZ), viz rozpočet
ZL 1.3., 1.4 a 1.5.
Navýšeni ceny díla: 138 713,48 Kč bez DPH

Seznam přiložených dokumentů a podkladů:
Položkové rozpočty víceprací a méně prací ve formátech pdf.

Navrhovaná změna ceny díla

zvýšení ceny o 602 788,29 bez DPH

snÍženÍ ceny o -170 175,56 bez DPH

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodlouženi lhůty o O kalendářnIch dní
zkrácenilhůty o O kalendářních dní
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Identifikace projektu: Číslo změny:
Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov 1

Registrační číslo: 01/2024 Datum: 1.10.2024

Určeno pro p'ojektanta (ad) zhotovitele® TDĹ ® ® objednatele ®

Níže podepsaní v souladu se Smlouvou o c ílo potvrzuji výše uvedenou změnu rozsahu díla,
která je potřebná pro dokončení realizace díla a vyplývá ze skutečnosti na stavbě a požadavků
investora.

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzeni změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o prodloužení lhůty o O kalendářních dní
432 612,73 Kč bez DPH

snížení ceny o zkrácení lhůty o O kalendářních dni



celková cena 10 427 384,76 bez dph celková lhůta Datum dokončeni:
po změně po změně nezměněno
Veškeré práce bucou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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