
SOD ,,Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno" Příloha č. 4

Dodatek Č.1 smlouvy o důo
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

201703

Název díla:

Místo plnění díla.'

Rekonstrukce rybníka Tři KříŽe, k.ú. Blatno

Katastrální území Blatno u Chomutova (605361), okr. Chomutov, Ústecký

kraj.

Základní vyniezení pojmů:

a) Objednalelen?je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelemje dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

C) Podzholovitele/nje subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentaci'je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jinýni právním předpiseni
(vyhláškou č. 231/20/2 Sb.).

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou
zhotovitelem uvedenyjednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb ajejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství

1. Smluvní strany

1.1 Obec Blatno (dále jen ,,Objednatel")
Se sídlem: Blatno l, 430 01 Blatno
Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou
IČ: 00261807
DIČ: CZ00261807
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov
č. účtu: 109600739/0300
Kontaktní osoba: Iveta Rabasová Houfová, starostka
Telefon, mobil, fax, e-mail: + 420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatno@centrum.cz

a

1.2 Zhotovitel
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
č. účtu:

. Kontaktní osoba:
Telefon, mobil, fax, e-mail:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.
Černovická 4264, 43003 Chomutov
Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným
44567022
CZ44567022
Komerční banka, a.s.
356840481/0100
Ing. Ladislav Červený, jednatel společnosti
777 760 314, cerveny@vodohospoda.cz, 474 699 OIl
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UZAVŘELI TENTO DODATEK K SMLOUVĚ O DÍLO

3. Doba plnění

Článek 3.1. ve Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Termín dokončení díla se z důvodů rozsahu díla prodlužuje do 30.1 1.2017

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 201703 tvoří společně s dodatkem č. l Smlouvu o dílo.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden výtisk
obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

V Blatně, dne 30 '/6ua)/4 V Chomutově, dne jo·b áb&

Za objednatele: Za zhotovitele:

Iveta Rabasová Houfová "
starostka obce Blatno

Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti
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