
DODATEK C.1

ke Smlouve o dílo ze dne 24,9.2020

císlo smlouvy die Zhotovitele: 020920
císlo smlouvy dle Objednatele:

{dále jen ,,Dodatek")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:
lC:
DIC:
Bankovní spojeni:
Císlo úctu:
Telefon, e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

1.2
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
lC:
DIC:
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
Zapsán v obchodním rejstríku
Telefon, e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")

Obec Blatno
Blatno 1, 430 01 Blatno
Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou
00261807
CZ00261807
Ceskoslovenská obchodní banka, a.s., pobocka Chomutov
109600739/0300
" 420 474 625 839, " 420 603 563 675, uradblatno@,centrum,cz

Avalstav s,r,o.
Konecná 833/4, 400 01 Ústi nad Labem
Ing. Kamilem Hanzlíkem, jednatelem
60279605
CZ60279605
Komercní banka, a.s., pobocka Teplice
43-7972240297

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd C, vložka 6624
"420 605 000 555, avalstav@seznam.cz

Smluvní strany {dále jen ,,Strany") uzavirají Dodatek ke Smlouve o dílo, která byla Stranami
uzavrena dne 24.9.2020 (dále jen ,,Smlouva").



2. Predmet dodatku

2,1 Predmetem Dodatku je zmena termínu ukoncení díla, v dusledku špatných klimatických podmínek
pro realizaci akce a výskytu epidemie COVID-19, Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného
prerušení prací pri pusobení vyšší moci a odstranování následku jejího pusobeni,

Puvodní termín ukoncení díla:
Nový termín ukonceni díla:

30.11.2020
nejpozdeji do 31.5.2021

2.1 Tímto Dodatkem se dále mení a upravuje CI. 4. odst. 4,1 Smlouvy. Predmetem Dodatku je realizace
dodatecných stavebních prací (víceprací) a vznik méneprací,

2.3 Tímto dodatkem se dále mení a upravuje CI. 1, odst. 1,2 Smlouvy. U jména zhotovitele došlo
preklepem k chybnému uvedení, Puvodní název zhotovitele ve Smlouve ,,Avaslstav s.r.o." se
upravuje na ,,Avalstav s.r.o.".

2.3 Dílo je realizováno v rámci projektu "Oprava fasády OÚ Blatno", ldentifikacní císlo: 117D8210E3723,
který bude spolufinancován ze státního rozpoctu prostrednictvím Ministerstva pro místní rozvoj CR v
rámci Programu 11782 - Podpora rozvoje regionu 2019".

3. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se cena za dílo upravuje takto:

Cena dle základni SOD
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vC. DPH

431.240,00 Kc
90.560,00 Kc

521.800,00 Kc

Cena ménepraci
Cena bez DPH -181 789,00 Kc
DPH 21% -38.176,00 Kc
Cena VC. DPH -219.965,00 KC

Cena víceprací
Cena bez DPH 298,700,00 Kc
DPH 21% 62.727,00 Kc
Cena vC. DPH 361.427,00 KC

Cena celkem vC. méneprací a víceprací
Cena bez DPH 548.151,00 KC
DPH 21% 115.111,00 Kc
Cena VC. DPH 663 262,00 KC

4. Záverecná ustanovení

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího podpisu obema Stranami.



4 2 Tento nodatek nenahrazuje Zádnó sm|tjvni podmínky, které byly Stranami uzavreny Smlouvou
Strany se pri realizaci Díla ridl nadále smluvními podmínkami obsažených ve Smlouve.

4.3 Strany prohlašují, že se rádne seznámily s obsahem Dodatku, který odpovídá jejich pravé a svobodné
vuli, ucinené nikoliv vtisni ci za jinak nápadne nevýhodných podmínek a na dukaz tohoto pripojuji
v|astnorucní podpisy.

4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve ctyrech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana
obdrží po dvou vyhotoveních,

V Blatne,dne 3:J"11qC2OaC'

Za Objednatele

Iveta Rabasová Ho'úfod
starostka obce Blatno

V Blatne, dne So, 44.á)oíO

Za Zhotovitele

Ing. kamiLHanz|Ík
j9jdnáte| spolecnosti Avalstav s.r.o.

Príloha:
Príloha c. 1 - položkový rozpocet - ménepráce
Príloha c. 2 - položkový rozpocet - vícepráce




