
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.09.2025

Zadavatel: Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01 IČ: 00261807

 DIČ:

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, Chomutov 430 01 IČ:
 DIČ:

Projektant: Sandra Krejčová,Kotvina 52,431 51 Okounov IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

44566760
CZ44566760

1 145 562,66CZK

2023-85

Stavební úpravy a obnova objektu č.p.9 v k.ú.Radenov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

946 746,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně

946 746,00 198 816,6621,00%

12,00% 0,000,00

76370542
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-85

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis110 504,4091 325,95

1 145 562,66

-1 512 624,56-1 250 102,94

1 940 803,911 603 970,17

46 707,9438 601,60

156 622,40129 440,00

428 179,35353 867,23

319 546,47

-27 826,30

Cena s DPH [CZK]

1 145 562,66

291 720,17

-96 647,00

32 793,00

310 754,82

-260 066,05

Cena bez DPH [CZK]

50 688,77

946 746,00

87 749,28

30.09.2025

 

 

61 333,41

Stavební úpravy a obnova objektu č.p.9 v k.ú.Radenov

6.7 Elektroinstalace

946 746,00

6.5.1 Ostatní konstrukce a práce-méněpráce

6.5.2 Ostatní konstrukce a práce-vícepráce

6.6 VZT

6.4.2 Vnitřní dveře - vícepráce

6.5 Ostatní konstrukce a práce

106 176,63

-116 942,87

39 679,53

386 651,23

352 981,41

-314 679,92

6.4.1

6.3.1

6.3.2

Popis

DODATEK Č.3

Doplnění prvků střechy

Vnitřní dveře

Výměna pozedního trámu

Vytápění - méně práce

Vytápění více práce

Doplnění prvků střechy-vícepráce

Vnitřní dveře - méněpráce

Doplnění prvků střechy-méněpráce

376 013,33

-33 669,82

Kód

DOD.Č.3

6.2

6.4.

6.1.

6.3

6.2.1

6.2.2

Vytápění
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