
Čísĺq smlouvy zhotovitele: 01/2024 číslo smlouvy objednatele:. .. ... ... . . ..

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 05.01.2024, ve znění Dodatku Č.1 ze dne 27.9.2024 a Dodatku Č.2 ze dne
11.3.2025 (dále jen ,,dodatek")

dle § 2586 a nás|edujícich zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

1. SmWvni strany
1.1. Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO :
Bankovní spojeni:
Telefon, email:
Pracovník pověřený jednáním:

Obec Blatno
č.p. 1, Blatno 430 01
Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou obce
00261807
ČSOB a.s., Chomutov - 109600739/0300
+420 603 563 675, urad@obec-blatno.cz

a) v záležitostech projednáni a podepsáni smlouvy a jejich dodatků
Iveta Rabasová Houfová, +420 603 563 675, urad@obec-blatno.cz
b) v záležitostech provádění technického dozoru stavebníka
(TDI), technických, inženýrských a organizačních záležitostí VC.
prováděni zápisů do stavebního deníku, přebíráni kopii zápisů do
stavebného deníku a přejhnáni zhotoveného díla
Ing. Arch. Tomáš Bernášek, Autorizovaný architekt ČKA02678
Nerudova 372,432 01 Kadaň, lČ: 63163691, DIČ: CZ7003032850
tel.: +420 731 155167, email: tomas.bernasek@tiscali.cz
C) v záležitostech autorského dozoru projektanta a architekta
(AD)
Sandra Krejčová,Kotvina 52,431 51 Okounov
lČ76370542,DlČ:CZ25201255
tel.: +420 605430175, email: schneids@seznam.cz

(dále jen jako ,,objednatel")

1 .2. Zhotoviteľ:

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO /DlČ:
Bankovní spojeni:
Telefon, email:
Pracovník pověřený jednáním:

ABC Chomutov spol. s r.o.
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
Ing. Stanislav Lesák, jednatel a jan Vaněk, jednatel
44566760 l CZ44566760
KB, a.s., č.ú.: 54184444/0100
474624387, sekretariat@abcchomutov.cz

a) v záležitostech projednáni a podepsání smlouvy a jejich
dodatků: Jan Vaněk, jednatel
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských,
prováděcích a organizačních záležitostĹ VC. prováděni zápisů do
stavebního deníku, předáváni zhotoveného díla: Ing. Stanislav
Lesák
C) stavbyvedoucí: František Eichhorn

(dále jen jako ,,zhotovitel")



2. PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsáni tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními
stranami dne 05.01.2024 k provedeni stavby: ,,Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú.
Radenov" (dále jen ,,Smlouva o dílo") a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce a
méněpráce stanovené ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto Dodatku, dle § 222 odst. 4 a 6
zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Celková hodnota dodatku č. 3 víceprací činí:

cena bez DPH 2 581 388,29
výše dph (21%) 542 091,54
cena vC. DPH 3 123 479,83

Celková hodnota dodatku č. 3 méněprací činí

cena bez DPH 1 634 642,29
výše DPH (21%) 343 274,88
cena VC. DPH 1 977 917,17

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 V návaznosti na ČI. 6. Cena, odst. 6.3 - 6.5 Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních
prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah vÍceprací a
méněpracl je oceněn v soupisech prací a dodávek (změnových listech), které jsou přiloženy
k soupisu změn. Soupis změn a soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou
nedílnou součástí smlouvy o dIlo.

3.2 V článku 6. Cena, odst. 6.1 Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku Č.2, se po dohodě smluvních stran
cena díla bez DPH zvyšuje o 946 746,00 Kč, DPH o 198 816,66 Kč, tedy celková cena díla se
zvyšuje o 1 145 562,66 VC. DPH. V návaznosti na toto ujednáni se text odst. 6.1 uvedený ve
Smlouvě o d(lo doplněný o vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3,
mění takto:

původní text:

6.1 Cena za zhotoveni předmětu smlouvy je doložena cenovou kalkulaci (příloha smlouvy č.
2) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH =12128165,68 Kč

DPH = 2 546 914,79 Kč

Celková cena včetně DPH = 14 675 080,47 KČ

se ruší a nahrazuje novým textem:
6.1 Cena za zhotoveni předmětu smlouvy je doložena cenovou kalkdacl (příloha smlouvy č.
2) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH = 13 074 911,68 KČ

DPH

Celková cena včetně DPH

= 2 745 731,45 Kč

= 15 820 643,13 Kč

3.3 Smluvní strany se dohodly, že změny dle Dodatku Č.3 nemají vliv na termín dokončení díla.
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4,2 Smluvní strany souhlasI, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svedení k jejich užiti a zveřejněni
bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.4 Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je
vyhotoven v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem osob
oprávněných jednat za smluvní strany.

4,5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto dodatku č. 3 včetně jeho příloh řádně seznámily,
s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 3 uzavIrají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy.

4.6 Uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Blatno dne 8 10.2025 usn.
Č.296/22/2025.

Příloha Č.1: Změnový list č. 6
Oceněné soupisy prací (vícepráce a méněpráce)

V Blatně dne 22.10.2025 V Chomutově dne 22.10.2025

Iveta Dig itálně podepsal
Iveta Rabasová

Rabasová Houfová
, Datum: 2025.10.22Houfova 1':0':53 "0"00'

Iveta Rabasová Houfová, starosta obce

Jan
Vaněk

Digitálně podepsal
jan Vaněk
Datum: 2025.10.22
11:23:35 +02'00'

jan Vaněk, jednatel
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
změnový list č. 6

Identifikace projektu'
l .

Číslo změny: 6
Stavební úpravy a obnova ob "ektu č.p. 9 v k.u. Radenov
Reqistrační číslo: 01/2024 Datum: 30.9.2025
Návrh ocenění změny navazuje na: např. skutečnosti zjištěné při realizaci stavby
předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny ®

dohodnuté lhůty ukončení díla [J
popis prací : (podrobné zdůvodnění jednotlivých změn)

Dodatek č. 3, je rozdělen na několik části, pro lepši přehled všech změn, a to:
ZL.č.6.1 výměna pozedního trámu
ZL.Č.6.2 Doplněni prvků střechy
ZL.Č.6.3 Vytápění
ZL.Č.6.4 Vnitřní dveře
ZL.Č.6.5 Ostatnl konstrukce a práce
ZL.Č.6.6 VZT
ZL.Č.6.7 Elektroinstalace

jednotlivé části, pokud obsahují méně práce a vÍce práce, jsou podle toho rozděleny.

ZL.č.6.1 - výměna pozednicového trámu
Při realizaci výměny hrázdění, bylo zjištěno velké poškozeni pozednicového trámu, které bylo patrné až

po odkrytí stávající konstrukce. Pro výměnu tohoto trámu bylo nutné ubourat kamenné zdivo a zhotovit
pozednicový betonový věnec.
Celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 87 749,28 Kč
Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: " 87 749,28 Kč

ZL.Č.6.2 - Dopiněni prvků střechy
Tato část změnového listu obsahuje doplněnl střešních prvků a to: doplnění střešní vazby o náměty,

doplněni kontralati a hřebenáčů s větrací mřížkou. Dále doplnění tvarovek pro osazeni držáků protisněhové
zábrany a osazení a dodávka tohoto zabezpečeni. Také bylo doplněno oplechování okapové hrany,
demontážní práce, změna konstrukce střešního výlezu, zatepleného s izo|ační soupravou. Z důvodu
instalace protisněhQvých zábran muselo dojít k zhuštění latí na střeše v místě osazeni.
Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které zadavatel jecfnajÍcÍ s náležitou péči nemohl předpokládat.
Navýšeni ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 291 720,17 Kč

ZL.Č.6.3 -Vytápění
Vzhledem k tomu, že obvodové zdivo 2.NP muselo být provedeno kompletně nově, z konopných

tvárnic, muselo dojit ke změně ve vytápění. Rozvody nemohly být vedeny ve zdi, jak bylo původně
plánováno, ani otopná tělesa nemohla být kotvena do zdi, ale musí stát samostatně. Byl proto změněn
materiál rozvodů topeni, dále bylo nutné zaměnit velikosti otopných těles z důvodu konstrukční výšky
parapetů oken a doplnit potřebné položky pro uchycení otopných těles. Tato část je rozdělena na samostatné
části méně práce a vícepráce
jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat.
Navýšení ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 50 688,77 Kč

ZL.Č.6.4- Vnitřní dveře
Úpravou dispozic během realizace, došlo k záměně počtu některých vnitřních dveří.

Celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 226 087,00 KČ
Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: " 32 793,00 Kč

ZL.Č.6.5- Ostatní kontrukce a práce
Oddíl 3 - Obvodové zdivo v 1.NP v části místnosti 1.01 ,1.02 ,1.08 a 1.09 , muselo být doplněno.
Oddíl 6 - Ve výkazu výměr u SOD byla uvedena chybná výměra vnitřních i vnějších omítek Tyto položky
obsahuji doplnění a úpravu původních položek dle skutečnosti na stavbě.
Oddíl 9 - Ve výkazu výměr u SOD zcela chybí položky na otlučeni stávajících omítek 1.NP. Vnitřní omítky do
10% a vnější do 30 %-
Oddíl 99 - Likvidace suti na skládku. Odečteny jsou položky pro použiti shozu sutě, který nebylo nutné
používat.
Oddíl 713 - Doplněna tepelná izolace v 1.NP v místnosti 1.01,1.02 a 1.03
Oddíl 762 - Býly upraveny položky ze ZL.5VCP pro po|ožení prkenných pod|ah. Doplněný býlý podlahové



palubky P+D a jejich dodáni zhotovitelem, včetně položeni a dodání spojovacího materiálu.
Byly doplněny položky ze ZL5-VCP 1 - změna skladeb - výměra polštářů pod podlahy
Oddíl 763 - Na základě aktualizovaného PBŘ stavby byly odečteny SDK příčka mezi místnostmi 2 05 a 2.06
a čelní příčka místnosti 2 10 a provedena změna v SDK podhledech.
Oddíl 764 - Na fasádu bylo nutné instalovat oplechováni zdiva v místě přechodu 1.NP a 2.NP - překupnice
Oddíl 771 - byla provedena revize skutečně provedených výměr keramických dlažeb.
Oddíl 781 - byla provedena revize skutečně provedených výměr keramických obkladů
Oddíl 783 - na základě aktua|izQvané PBŔ doplněn protipožární nátěr trámů ve stropě, doplněni nátěrů
tesařských konstrukci - stávající trámy stropů, vnitřní hrázdění.

Doplnění k bodu - oddíl 6 - skutečná skladba povrchových úprav

Skladba vnitřních omítek:
1.NP místnost 1.02,1.08, 1.09 - otlučení stěn do 100% " jádrová omítky 30 mm"štuk
1.NP místnost 1.01, 1.04 - otlučeni stěn do 30% " oprava omítek do 30% do hladka
2.NP - vápenný podhoz " jádro " štuk. Na obvodových stěnách, stěně u schodiště a stěně mezi místnostmi
2.06 a 2.07 do jádra vtlačena sklovláknitá tkanina (perlinka)

Skladba vnějších omítek
1.np - stávající zdivo - otlučení do 30% "oprava do 30% do hladka + štuk +si1ikátová barva
2.NP - konopné zdivo - vápenný podhoz " jádro " štuk"silikátová barva

Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předpokládat.
Navýšeni ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 353 867,23 Kč

ZL.Č.6.6 -VZT
Dle dohody s investorem bylo doplněno odvětrání sociálních zařízení 1 NP

Celková hodnota změny dle § 222 odst 4 ZZVZ: 38 601,60 Kč
Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: " 38 601,60 Kč

ZL.Č.6.7 - Elektroinstalace
Doplněrú dle požadavků investora.

Celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 91 325,95 Kč
Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: " 91 325,95 KČ

Celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ v Dodatku Č.3: 443 763,83KČ
Celková změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ v Dodatku Č.3: 250 469,83 KČ
Celková změna ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ v Dodatku Č.3: 696 276,17 KČ
Celková změna ceny dle § 222 odst. 7 ZZVZ v Dodatku Č.3: O KČ

Seznam přiložených dokumentů a podkladů:
Položkové rozpočty změn

Navrhovaná změna ceny díla

Celková změna ceny o 946 746,00 bez DPH
Z toho zvýšení ceny o 2 581 388,29 bez DPH
Z toho sníženi' ceny o 1 634 642,29 bez DPH

Navrhovaná změna lhůty dokončeni díla:
prodlouženi lhůty o O kalendářních dni

zkráceni lhůty o ,=4 p
K

Za zhotowtele. y
C )
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ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
Identifikace projektu: Číslo změny:
Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov 6

Registrační číslo: 01/2024 Datum: 30.9.2025

Určeno pro p'ojektanta (ad) zhotovitele
® 'DI ® ® o'j'"""'" EB

Níže podepsaní v souladu se Smlouvou o dílo potvrzuji výše uvedenou změnu rozsahu díla, která
je potřebná pro dokončení realizace díla a vyplývá ze skutečnosti na stavbě a požadavků
investora.
Potvrzeni změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončeni díla

zvýšení ceny o . prodloužení lhůty o O kalendářních dní
2 581 388,29 Kc bez DPH

snížení ceny o zkráceni lhůty o O kalendářních dni
1 634 642,29 Kč bez DPH

celková cena 13 074 911,68 bez DPH celková lhůta Datum dokončení:
po změně po změně 31.10,2025
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o c ílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zma®ĚÉnce. datum, Podpis zhotovitele, datum, razítko:
razitkcAUToRIzovANÝ arch)te,kT CKA 02678 ®

l " " íj 430 ni Chnr"m·· " - .-- ----
- r^" · "J lpod pis objednatele, ciatum, razítko rpodpis AD, datum, razítko: .

µ p-kaš"L(, ""



REKAPITULACE STAVBY
Kód, 2023-85
Stavba: Stavební úpravy a obnova objektu č. ." denov

Ž':.,.,, D·,j2.

::o°::':::
CC-CZ:
Datum: 15 11. 2023

1¢:
DIČ

lC:
DIČ

lC
DIČ.

1¢'
DIČ:

žpracovatel:

Poznámka:
3oupis prací je sestaven s vyuzmm cenove soustavy UKS. YolozKy, Kteře pocnazi z teto cenove scjustavý, jsou ve s|oupcl 'cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni přislušného kalendářního pMoletl. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 946 746,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 946 746,00 198 816,66

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 145 562,66
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