
  
 

D O D A T E K  Č . 1  

 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 14.3.2023 na zhotovení stavby 

„Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela“ 
(dále jen Dodatek) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL 
název:  Obec Blatno 
sídlo:  Blatno 1, 430 01 Blatno 
právní forma:  801 - obec 
IČ:  00261807 
DIČ: CZ 00261807   
zápis v OR:  nezapsané v OR 
jednající:  Iveta Rabasová Houfová, starostka obce  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov    
č. účtu:   109600739/0300 
telefon:  + 420 474 625 839, + 420 603 563 675 
e-mail:   urad@obec-blatno.cz  
   
  
 
ZHOTOVITEL 
obchodní firma:    SWH STAVBY s.r.o. 
sídlo:     Lipská 4696,  430 01 Chomutov 
právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČ:    25487027 
DIČ:    CZ25487027 
zápis v OR:     vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, 
  vložka 20442 
jednající:    Milan Turek, jednatel společnosti 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu:   125487027/5500                                                                                                               
telefon:    +420 777 227 756 
e-mail:     vybornyturek@swhstavby.cz 

 
oba dále jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
Tento Dodatek uzavírají Smluvní strany v souladu s čl. XI. bod 6 Smlouvy o dílo ze dne 14.3.2023 
(dále jen Smlouva) a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
potažmo s bodem 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027 z důvodu potřeb víceprací a méněprací při provádění díla, jejichž potřeba vyvstala 
v průběhu realizace díla. 

mailto:urad@obec-blatno.cz
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III. 

Předmět Dodatku  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel uskuteční při plnění předmětu Smlouvy vícepráce 

a méněpráce podrobně specifikované ve změnovém listu č.1, který v úplné podobě a 

s příslušnými přílohami tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku. 

2. Cena díla dle čl. III. Smlouvy se v důsledku výše definovaných víceprací a méněprací mění 

takto: 

Původní cena: 
 

3 881 306,33 Kč bez DPH 

DPH 21% činí 815 074,33 Kč 

4 696 380,66 Kč včetně DPH 
  

 Nově stanovená cena: 

4 131 843,72 Kč bez DPH 

DPH 21% činí 867 687,18 Kč 

4 999 530,90 Kč včetně DPH 
 

3. Dopad víceprací a méněprací definovaných ve změnovém listu č.1 do příslušných částí 

položkového rozpočtu je uveden ve změnovém rozpočtu, který je součástí změnového listu. 

 

4. Smluvní strany se dále s ohledem na objektivní okolnosti, které jsou popsány ve změnovém 

listu č.1, dohodly na změně čl. IV. bod 1. písm. b) Smlouvy. Tímto Dodatkem jsou zrušeny 

termíny dokončení jednotlivých samostatných etap a zároveň se zkracuje termín dokončení 

díla, který je nově stanoven na 15.4.2025.  
 

IV. 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tento Dodatek byl sepsán v elektronické podobě. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem celý přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

Seznam příloh 

1) Změnový list č.1, včetně Rozpočtu 

 

V Blatně 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

za objednatele      za zhotovitele 

 Iveta Rabasová Houfová              Milan Turek 

 starostka obce   jednatel 

Iveta 

Rabasová 

Houfová

Digitálně 

podepsal Iveta 

Rabasová 

Houfová 

Datum: 

2024.05.28 

13:43:13 +02'00'

Milan 

Turek

Digitálně 

podepsal Milan 

Turek 

Datum: 

2024.05.29 

06:16:19 +02'00'
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Změnový list stavby (ZL)  Číslo ZL:  
   

1 

Akce: 
 

Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela 

Místo stavby:  
 

Obec Blatno, 430 01 Blatno 

 

Smlouva o dílo: ze dne 14. 03. 2023 

Předmět změny:  
Změna technologického postupu obnovy fasády 
 
Zdůvodnění a popis změny díla: 
 
Po zahájení realizace díla byl pracovníky památkové péče proveden podrobný průzkum fasády. Byl 
konstatován rozpor mezi postupem navrženým v PD (potažmo v rozpočtu SoD) a zájmy památkové péče. 
Stavba proto byla dne 4.10.2023 zastavena. Byl objednán a proveden materiálový průzkum omítek. Na jeho 
základě byl zpracován technologický návrh obnovy fasády, který schválila pracovnice památkové péče a dne 
4.5.2024 byla stavba znovu zahájena. 
 
Na základě schváleného technologického postupu dochází k těmto změnám: 

1) v místě původních omítek bude provedeno lokální doplnění – spáry zdiva budou vyškrabány a větší 
mezery budou vyklínkovány 

2) v místě nových omítek (po odstranění nesoudržných omítek) bude zdivo očištěno, včetně 
proškrábnutí spár a větší spáry budou vyklínkovány 

3) na původních i nových omítkách bude proveden krycí fasádní minerální silikátový nátěr (nebude 
proveden silikonový nátěr uvedený v rozpočtu SoD) 

 
Vzhledem k dlouhodobému přerušení stavebních prací (celkem 212 kalendářních dní) není možné provést 
dílo v termínech stanovených ve SoD. Dochází ke zrušení dílčích termínů jednotlivých etap, dílo bude 
prováděno po větších celcích. Zároveň dochází k podstatnému zkrácení (o více než 1 kalendářní rok) 
termínu dokončení celého díla, který je nově stanoven na 15.4.2025.  
 
V bodech 1) a 2) se jedná o změnu díla dle §222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. (ZZVZ), kterou zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potažmo bodu 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2021-2027. 
 
V bodu 3) se jedná o změnu díla dle §222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb. (ZZVZ), potažmo bodu 9.2.5 
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, když dochází k 
záměně položek soupisu stavebních prací, přičemž nové položky představují srovnatelný druh materiálu se 
stejnou kvalitou (z pohledu památkové péče je kvalita dokonce vyšší) a stejnou cenou. 
 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ: 
 
Vícepráce: 250 537,39 Kč 
 
Méněpráce: 0 Kč 
 
Hodnota změny: 250 537,39 Kč 
(tj. 6,45 % původní hodnoty 
zakázky) 

Změna dle §222 odst. 7 ZZVZ: 
 
Vícepráce: 960 714,91 Kč 
 
Méněpráce: - 960 714,91 Kč 
 
Dopad na cenu díla: 0 Kč 

Změna CELKEM: 
 
Dopad na cenu díla:  
+ 250 537,39 Kč 
 
Cena původní: 3 881 306,33 Kč 
 
Cena nová: 4 131 843,72 Kč 
 

Změna lhůty realizace díla: 
 
Zrušení termínů jednotlivých etap. 
 
Zkrácení termínu dokončení díla na 15.4.2025. 
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Přílohy:  
1. Materiálový průzkum P2300 
2. Technologický návrh obnovy fasády 
3. Změnový rozpočet 

 
 

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran. 

Stanovisko AD k navrhované změně:  
Změna je důsledkem skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací, provedení změny je vhodné a 
z pohledu památkové péče nutné. 
 
Stanovisko TDS k navrhované změně: 
Změna je vyvolána zjištěním v průběhu stavebních prací, s provedením změny souhlasím. 

Výkaz rozpočtových položek změnového listu odpovídá skutečnosti, ocenění položek je provedeno v souladu 
se Smlouvou o dílo. 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  

Jméno a funkce:                Datum a podpis 
 
 
 
 
 
Iveta Rabasová Houfová – starostka 

Jméno a funkce:                        Datum a podpis 
 
 
 
 
 
Milan Turek – jednatel společnosti 

 

Iveta 

Rabasová 

Houfová

Digitálně podepsal 

Iveta Rabasová 

Houfová 

Datum: 2024.05.28 

13:43:47 +02'00'

Milan 

Turek

Digitálně podepsal 

Milan Turek 

Datum: 2024.05.29 

06:16:53 +02'00'



MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM, ZPRÁVA Č. P2300

Objekt Kostel sv. Michaela archanděla
Část fasáda

Adresa Blatno

Číslo ÚSKP 14991/5-447

Autor Jan Václav Kosch

Datace 1782

Zadavatel ARCHKASO spol. s.r.o.
Zalešany 15, 280 02 Kolín

Odběr vzorků,
fotografie odběru

Ak. soch. Jaroslav Jelínek

Datum odběru 31. 1. 2024

Autoři průzkumu Ing. Zuzana Valentová
Lesní 1171, 252 29 Dobřichovice
IČ: 87024594, tel. 724 07 07 87

Ing. Michal Pech
Heydukova 4, 180 00 Praha 8
IČ: 01074211, tel. 775 073 575

pruzkumumeni@seznam.cz
www.pruzkumumeni.cz

Číslo zprávy P2300

Datum 12. 3. 2024

Počet stran 5

https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-michaela-archandela-20784785
http://pruzkumumeni.cz
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1 Zadání průzkumu
Popis odebraných vzorků a zadání průzkumu jsou uvedeny v následující tabulce.

Ozn. Popis Místo Zadání Metody
V1 vzorek omítky lizénový pás analýza omítky

(plniva, pojiva)
optická mikroskopie

V2 vzorek omítky zrcadlo plochy kolem
lizénových pásů

analýza omítky
(plniva,pojiva)

optická mikroskopie

Tab. 1: Popis vzorků

Obr. 1: Celkový pohled

2 Metody průzkumu

Optická mikroskopie
Vzorky byly pozorovány mikroskopem Nikon MM11 v dopadajícím viditelném a ultrafialovém světle (zdroj UV světla:
výbojka Osram HBO 100W, fluorescenční filtr: Nikon UV–2A). Fotografie vzorků byly pořízeny digitálním fotoaparátem
Canon EOS 750D.

PRUZKUMUMENI.CZ
ING. ZUZANA VALENTOVÁ
ING. MICHAL PECH

MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM P2300, 12. 3. 2024
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA

STRANA 2 / 5



3 Výsledky

< 1

Obr. 2: Mikrofotografie nábrusu

Vzorek V1
Popis: vzorek omítky
Místo: lizénový pás

Obr. 3: Pojivo obarvené roztokem žl. krevní soli

Obr. 4: Mikrofotografie promytého kameniva

< 2

Obr. 5: Povrch vzorku

Vrstva Popis
2 na povrchu jsou patrné zbytky bílého vápenného nátěru a stélky

lišejníků
1 světle okrový vápenný štuk, obsahuje křemenný písek

s polozaobleným tvarem zrn o velikosti 0—2 mm a vyšší podíl jílových
minerálů; pojivo je vápenné bez hydraulických příměsí; obsah pojiva
stanovený obrazovou analýzou obarveného nábrusu — 53 % odpovídá
přípravě směsi v poměru přibližně 1 díl vápenné kaše : 0,9 dílu písku

Tab. 2: Popis vzorku

PRUZKUMUMENI.CZ
ING. ZUZANA VALENTOVÁ
ING. MICHAL PECH

MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM P2300, 12. 3. 2024
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< 1

Obr. 6: Mikrofotografie nábrusu

Vzorek V2
Popis: vzorek omítky
Místo: zrcadlo plochy kolem lizénových pásů

Obr. 7: Pojivo obarvené roztokem žl. krevní soli

Obr. 8: Mikrofotografie promytého kameniva

< 2

Obr. 9: Povrch vzorku

Vrstva Popis
2 na povrchu jsou patrné zbytky bílého vápenného nátěru
1 světle okrový vápenný štuk, obsahuje křemenný písek

s polozaobleným tvarem zrn o velikosti 0—4 mm; vedle zrn křemene
obsahuje četné úlomky hornin a světlé slídy; pojivo je vápenné bez
hydraulických příměsí; obsah pojiva stanovený obrazovou analýzou
obarveného nábrusu — 44 % odpovídá přípravě směsi v poměru
přibližně 1 díl vápenné kaše : 1,3 dílu písku

Tab. 3: Popis vzorku

PRUZKUMUMENI.CZ
ING. ZUZANA VALENTOVÁ
ING. MICHAL PECH

MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM P2300, 12. 3. 2024
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
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4 Závěr

Oba vzorky obsahují světle okrový štuk pojený vápnem bez hydraulických příměsí. Liší se druhem kameniva a pomě-
rem plniva ku pojivu.
Vzorek V1 obsahuje jemný křemenný písek s velikostí zrn 0—2 mm, obsah pojiva odpovídá přípravě směsi v objemo-
vém poměru 1 díl vápenné kaše na 0,9 dílů písku. Vzorek V2 obsahuje hrubší písek s velikostí zrn 0—4 mm, obsah
pojiva odpovídá přípravě směsi v objemovém poměru 1 díl vápenné kaše na 1,3 díly písku.

V Praze dne 12. 3. 2024

Ing. Zuzana Valentová Ing. Michal Pech

PRUZKUMUMENI.CZ
ING. ZUZANA VALENTOVÁ
ING. MICHAL PECH

MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM P2300, 12. 3. 2024
KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA

STRANA 5 / 5
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.05.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25487027
SWH STAVBY s.r.o. DIČ: CZ25487027

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Turek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22051

Kostel Blatno - ZL1

250 537,39

Sazba daně Základ daně Výše daně

250 537,39 52 612,8521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 303 150,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22051

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SWH STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21.05.2024

 

Milan Turek

303 150,24250 537,39ZL1b Klínkování 

250 537,39 303 150,24

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00ZL1a Nátěry /záměna položek/

Kostel Blatno - ZL1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.05.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25487027

SWH STAVBY s.r.o. DIČ: CZ25487027

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Turek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kostel Blatno - ZL1

ZL1a - ZL1 - nátěry /záměna položek/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.05.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SWH STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Kostel Blatno - ZL1

ZL1a - ZL1 - nátěry /záměna položek/
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.05.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SWH STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1 K 78382663.R01

Mikroarmovací nátěr omítek silikonový, 
transparentní, povrchů hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4

m2 -1 230,676 435,68 -536 180,92

P
Poznámka k položce: 

Součet výměry za etapu 1.-4.

3 K
78382663.R01.
1

Mikroarmovací nátěr omítek silikátových, 
transparentní, povrchů hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4

m2 1 230,676 435,68 536 180,92

P
Poznámka k položce: 

Součet výměry za etapu 1.-4.

4 K 783827483
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 5

m2 1 230,676 344,96 424 533,99 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

Součet výměry za etapu 1.-4.

2 K 783827485
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 5

m2 -1 230,676 344,96 -424 533,99

P
Poznámka k položce: 

Součet výměry za etapu 1.-4.

Kostel Blatno - ZL1

ZL1a - ZL1 - nátěry /záměna položek/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Blatno Datum: 21.05.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25487027

SWH STAVBY s.r.o. DIČ: CZ25487027

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Turek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 537,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 250 537,39 21,00% 52 612,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 150,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kostel Blatno - ZL1

ZL1b - Klínkování 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Blatno Datum: 21.05.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SWH STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 537,39

HSV - Práce a dodávky HSV 250 537,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 170,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 366,73

Kostel Blatno - ZL1

ZL1b - Klínkování 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Blatno Datum: 21.05.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SWH STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 537,39

D HSV Práce a dodávky HSV 250 537,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 170,66

7 K 622635041.vl1
Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v 
rozsahu přes 40 do 50 %

m2 1 230,676 149,65 184 170,66

VV 266,427 "Etapa 1 266,427

VV 193,363 "Etapa 2 193,363

VV 184,92 "Etapa 3 184,920

VV 585,966 "Etapa 4 585,966

VV Součet 1 230,676

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 366,73

5 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 8 755,470 1,49 13 045,65

VV 291,849*30 "Přepočtené koeficientem množství 8 755,470

VV Součet 8 755,470

2 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

m2 28 156,950 1,38 38 856,59

VV 563,139*50 "Přepočtené koeficientem množství 28 156,950

VV Součet 28 156,950

6 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

m2 8 755,470 0,43 3 764,85

VV 291,849*30 "Přepočtené koeficientem množství 8 755,470

VV Součet 8 755,470

4 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

m2 28 156,950 0,38 10 699,64

VV 938,565*30 "Přepočtené koeficientem množství 28 156,950

VV Součet 28 156,950
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