

**DODATEK č. 1**  
**ke KUPNÍ SMLOUVĚ**  
ze dne 20. 3. 2024

na realizaci zakázky s názvem:

**„FVE Blatno“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**Kupující:**

**Obec Blatno**

Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno  
Zastoupený: Iveta Rabasová Houfová, starostka  
IČ: 00261807  
DIČ: CZ00261807  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 109600739/0300  
Zástupce ve věcech technických: Iveta Rabasová Houfová, starostka  
tel: +420 474 625 839  
e-mail: urad@obec-blatno.cz

*dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)*

a

**Prodávající:**

**Umbrella.technology s.r.o.**

Sídlo: č.p. 314, 431 14 Strupčice  
Zastoupený: Jiří Dubový, jednatel  
IČ: 17132959  
DIČ: CZ17132959  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6242599359/0800  
Zástupce ve věcech technických: Martin Bašek  
tel: +420 602 553 323  
e-mail: m.basek@umbrellatechnology.cz

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48841  
*dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)*

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu aktualizace položkového rozpočtu v souvislosti s identifikací pochybení při přípravě technické dokumentace a dále úprava specifikace dodávaných komponent.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

### III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
<b>cena celkem</b>	<b>715 601,-</b>	<b>21%</b>	<b>150 276,21,-</b>	<b>865 877,21,-</b>

Ke změně kupní ceny dochází po identifikaci pochybení v původním výkazu výměr, kde byla nedoptřením položka 4.1 kalkulována duplicitně.

Další změnou je úprava specifikace komponent 1.1, 4.1 a 5.1 analogicky dle ustanovení § 222 odst. 7) písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy nově dodávané komponenty představují vyšší kvalitu při zachování původní ceny.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnná.

Tento dodatek je vyhotoven v losinné podobě ve dvou vyhotoveních s platnotí originálu, přičemž obě strany obdrží po jednom originálu.

Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno zastupitelstvem Obce Blatno dne 27. 05. 2024 usnesením č. 177/13/2024. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

#### Přílohy:

- 1) Aktualizovaný položkový rozpočet

V Blatně dne 28. 05. 2024

  
Kupující  
**Iveta Rabasová Houlková**  
starostka



Ve Strupčicích

  
Prodávající  
**Jiří Dubový**  
jednatel

Pořadové číslo	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky bez DPH	Jednotková cena montáže bez DPH	Celková cena dodávky bez DPH	Celková cena montáže bez DPH	Celková cena (bez DPH)	
	<b>FVE 1 - 13,2 kWp a 17,4 kWh - Horaika</b>								
1	FVE PANELY								
1.1	DAH SOLAR S50WP	ks	24	4 875,00	2 000,00	117 000,00	48 000,00	165 000,00	
	<b>1 FVE PANELY CELKEM</b>							<b>165 000,00</b>	
2	KONSTRUKCE								
2.1	Konstrukce pro kotvení FVE panelů do střechy								
	- včetně spojovacích dílů, spojovacího materiálu	ks	24	2 951,00	1 541,00	70 824,00	36 984,00	107 808,00	
	<b>2 KONSTRUKCE CELKEM</b>							<b>107 808,00</b>	
3	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů)								
3.1	DC rozvaděč	kpl	1	16 742,00	1 000,00	16 742,00	1 000,00	17 742,00	
3.2	DC kabely solar 6 mm <sup>2</sup>	kpl	1	1 500,00	300,00	1 500,00	300,00	1 800,00	
3.3	AC Rozvaděč	kpl	1	22 400,00	2 500,00	22 400,00	2 500,00	24 900,00	
3.4	AC Kabeláž	kpl	1	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
3.5	elektroinstalční materiál DC	kpl	1	3 500,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	4 500,00	
3.6	datový kabel	kpl	1	850,00	50,00	850,00	50,00	900,00	
3.7	elektroinstalční materiál AC	kpl	1	3 500,00	500,00	3 500,00	500,00	4 000,00	
3.8	drobný instalační materiál	kpl	1	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	
	<b>3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL, ROZVADĚČE (bez střídačů) CELKEM</b>							<b>58 842,00</b>	
4	STŘÍDAČE								
4.1	SOLAX X3-HYBRID-15,0-D	ks	1	81 200,00	8 500,00	81 200,00	8 500,00	89 700,00	
	<b>4 STŘÍDAČE CELKEM</b>							<b>89 700,00</b>	
5	BATERIOVÝ SYSTÉM								
5.1	SOLAX TRIPLE T58 ctk – 17,4 kWh	kpl	1	235 000,00	5 000,00	235 000,00	5 000,00	240 000,00	
	<b>5 BATERIOVÝ SYSTÉM CELKEM</b>							<b>240 000,00</b>	
6	MONITORING								
6.1	Monitoring FVE (management)	kpl	1	10 251,00	500,00	10 251,00	500,00	10 751,00	
	<b>6 MONITORING CELKEM</b>							<b>10 751,00</b>	
7	OSTATNÍ								
7.1	doprava a manipulace (materiál na stavbu, manipulace na stavbě, montážní mechanisny)	kpl	1	15 000,00	N/R	15 000,00	N/R	15 000,00	
7.2	vedlejší rozpočtové náklady, koordináční činnost	kpl	1	N/R	20 000,00	N/R	20 000,00	20 000,00	
7.3	Energetický posudek	ks	1	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	PP a EV
7.4	Projektová studie technologického řešení	ks	1	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	PP a EV
7.5	Revize	ks	1	8 500,00	N/R	8 500,00	N/R	8 500,00	
	<b>7 OSTATNÍ CELKEM</b>							<b>43 500,00</b>	
	<b>CELKEM</b>							<b>715 601,00</b> bez DPH	

